

Nome: Antonio B. de Sena Neto

Série: 2º ADS AMS

Palestras 2025

Palestra Gerenciamento de Projetos - 04/08

IBM

Escopo

O que será feito. Cuidado nos limites entre o "hoje tudo".

Tempo

O quando. Cronograma claro e a priorização da urgência das necessidades.

Comunicação

O como se conversa. Comunicação desenhada e o primeiro passo para o caso.

Custo

O quanto. Sem orçamento definido, não como gerenciar um problema.

Qualidade e Pessoas

A experiência. Entrega boa e time saudável são inegociáveis.

Projetos não fracassam por grandes erros. Eles desmoronam pelas pequenas omissões entre esses pilares.

Convidado 02 | Etec Zona Leste - 211 ...

BP

BEATRIZ B... 

BT

BEATRIZ G... 

Convidado 02 ...

